

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	保全対策の実施による農産物輸送路の健全性及び安全性の確保（日南町）		
計画策定主体	日南町	対象市町村	日南町
計画の期間	平成30年度～令和2年度		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	農地整備事業 (通作条件整備保全対策型)	工期	平成30年度～令和2年度
事業内容	本町が管理する広域農道に架かる農道橋（4橋）及び農道トンネル（2トンネル）の点検を実施する。		
進捗状況	H30	1橋の点検診断実施	
	R1	3橋の点検診断実施、橋梁修繕計画の策定	
	R2	2トンネルの点検診断実施、トンネル修繕計画の策定	
進捗率	実績 4橋・2トンネル 目標 4橋・2トンネル	100%	

2. 事業効果の発現状況

点検診断により施設の現状把握を行い、橋梁及びトンネルの修繕計画を策定した。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	農産物輸送路の健全性及び安全性を確保するための基礎調査として、日南町が管理する広域農道に架かる農道橋及び農道トンネルの点検を実施する。		
目標値	点検診断 農道橋 4橋 農道トンネル 2トンネル	実績値	点検診断 農道橋 4橋 農道トンネル 2トンネル
達成率	実績 4橋・2トンネル 目標 4橋・2トンネル	100%	

4. 今後の方針

点検診断の結果及び修繕計画をもとに、適切な対策を実施する。
